Annexes 3 |'arrété préfectoral n°"DDPP-DREAL UD38-2022- 0% - 02

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
A LA SOCIETE RHODIA CHIMIE
PLATEFORME CHIMIQUE DE LE PONT-DE-CLAIX

ARTICLE 1* ~ Conditions générales

La société RHODIA CHIMIE, dont le siége social est 9, Rue des Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay,
69003 LYON, est tenue, en sa qualité d'ancien exploitant des installations classées ayant conduit a une
pollution des cellules A B,D,EF G, H, I, J et Ksituées au sein de la plateforme chimique de Le Pont-de-
Claix, représentée sur le plan figurant en annexe 1 et dénommée ci-aprés « décharge ouest », de
remettre en état la décharge ouest et de se conformer aux prescriptions du présent arrété,

Ces prescriptions encadrent les travaux de remise en état de la décharge ouest. En tout état de cause,
ils sont réalisés conformément au plan de gestion de la société ERM (rapport n°0579904 — R6220 du 13
décembre 2021).

Le délai de réalisation des travaux est de 5 ans 3 partir de la date de notification du présent arrété afin
de tenir compte des aléas rencontrés.
Ces travaux incluent :

e Activités préparatoires;

¢ Stabilisation des alluvions contigués aux brais en contact avec les eaux souterraines au droit des

alvéoles G, H et 12 (soil mixing puis jet grouting) ;

e Stabilisation périphérique des brais sur les parties de I'alvéole A située au nord et au sud des
voies (sous réserve de I'accord du propriétaire et exploitant du volume)
Déplacement des tas de terres et gravats de démolitions et reprofilage de la décharge ouvest ;
Gestion des eaux de pluie (en paralléle du déplacement des tas de terres) ;
Réalisation de la couverture étanche;
Traitement des sources secondaires en aval de la décharge ouest par sparging-venting (y
compris préparation et installation des ouvrages et en paralléle de la stabilisation des alluvions).

Les dates de début de mise en place, de mise en service, d’arrét et de démontage des installations,
feront I'objet d'une information préalable de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 2 — Mise en ceuvre du plan de gestion / objectifs

article 2.1 - Objectifs
Les travaux engagés av titre du présent arrété ont pour objet de réduire I'impact de la décharge ouest
sur les eaux souterraines, étant précisé qu‘aucun usage futur de la zone n’est prévu.

Les mesures de gestion a mettre en ceuvre dans ce cadre sont conformes aux dispositions décrites dans
le plan de gestion établi par la société ERM. Elles consistent en :

- la mise en place d'une paroi périphérique pour limiter la migration des polluants via les eaux
souterraines autour des alvéoles E a K (cet ouvrage ayant été réalisé lors du pilote)

- la stabilisation des alluvions sous-jacentes aux brais en contact avec les eaux souterraines selon deux
méthodologies : soil-mixing etfou jet-grouting,

- La mise en place d'un mur de stabilisation autour des secteurs de l‘alvéole A ne présentant pas de
tampon thermique suffisant comme indiqué en figure 9 du plan de gestion. Cette paroi a pour objectif
d‘empécher le fluage des brais en lien avec les variations thermiques et I'apport de matériaux pour le
complexe d'étanchéité ;
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- la mise en place d‘une couverture imperméabilisée afin de pouvoir limiter les infiltrations d'eau de
pluies dans les déchets ainsi que de gérer et canaliser les écoulements d’eau météorique a la surface de
la décharge ovest,

- traiter les sources secondaires hors paroi par sparging-venting afin de réduire les concentrations des
polluants dans les eaux souterraines en aval de la paroi.

Selon cette approche basée sur la gestion de la masse et |la coupure des voies de transfert, les objectifs
sont les suivants :

Le confinement de 100% de la masse des brais en contact avec les eaux souterraines sur
I'ensemble de la décharge par stabilisation des alluvions sous-jacentes ;

Le confinement par paroi verticale de 80 % des brais (alvéoles E a K) et de 100% des brais en
contacts avec les eaux souterraines (déja réalisé depuis 2016);

L'imperméabilisation de surface de 81 % de la décharge ouest (alvéoles A a K), en dehors de la
zone des rails longeant et traversant la décharge ouest, des batiments et des réseaux enterrés
situés au droit des alvéoles ;

La création d'un mur de stabilisation périphérique des brais (sans contact avec les eaux
souterraines) qui ne pourront pas étre placées sous un tampon thermique suffisant (voir figure 9
du plan de gestion) ;

La gestion des eaux pluviales au droit de la décharge ouest par rejet/infiltration ;

Le traitement par sparging-venting jusqu'a l‘atteinte des limites techniques (atteinte de
I'asymptote) du dispositif de traitement décrit dans le plan de gestion des zones comprenant
90 % de la masse de polluant présente dans la zone saturée superficielle (entre 10 et 20 m de
profondeur) au droit des sources secondaires ;

Le traitement permet de gérer 87% de la masse totale des composés présents dans le sol.

Article 2.2 - Gestion des brais en contact avec les eaux souterraines par soil-mixing puis jet-grouting

Les zones concernées par le traitement par soil-mixing ou jet-grouting sont intégrées aux cellules G, H
et 12 et sont présentées en annexe 2 du présent arrété.

La stabilisation des alluvions, sous-jacentes et présentes latéralement aux zones de contact entre les
alvéoles et les eaux souterraines est réalisée a hauteur de 100 %.

Le traitement est mis en ceuvre sur la base des caractéristiques tirées de |'essai du pilote.

La géométrie des zones de traitement est synthétisée dans le tableau ci-dessous :

Cote Cote Cote | Cote Cote Cote Volume
maximale |minimale maximale |minimale maximale |minimale |traité (ms)
colonnes colonnes colonnes colonnes colonnes colonnes
périphériq |périphériq |intermédiai | intermédiai |centrales = |centrales
ues ves res res cote (m NGF)
{(m NGF) (m NGF) {m NGF) {m NGF) du point
bas des
brais (m
NGF)
Cellule 233 230 2315 2278 229.3 2273 1381
G
Cellule 233 230 231.5 2286 2301 2281 298
H
Cellule 233 230 2315 228.3 229.8 227.8 1m4
12
Total 2793




La validation de ces opérations de stabilisation des alluvions portera sur les points suivants :

e Les contrdles de la localisation des colonnes réalisées par un géométre expert ;

e Les contréles de conformité des colonnes réalisées (profondeur totale de la colonne,
profondeur d’injection du coulis, volume de coulis injecté, pression d’injection dans le cas de la
technique de jet grouting) sur la base des coupes et des coordonnées d’implantation des
colonnes réalisées ;

e Les contrbles de la conformité du coulis utilisé selon les recommandations des essais pilotes
réalisés (prescriptions des fiches de controle coulis élaborées par REMEA) :

o Sur la base des fiches de production de la centrale a coulis : viscosité, densité, ressuée ;
o Sur la base de prélevements de coulis et d'analyses : perméabilité (K), résistance a la
compression (Rc) ;

e La réalisation de carottages de réception implantés : un minimum de 10 carottages (soil mixing
et jet grouting confondus) sera réalisé. L'implantation de ces carottages tiendra compte des
éléments svivants :

o La répartition réguliere sur I'ensemble des surfaces a traiter de maniére a prendre en
compte I'ensemble des alvéoles traitées ;

o La localisation des carottages par rapport aux colonnes réalisées : de maniére a couvrir
plusieurs types de zones de traitement (au centre et aux intersections des colonnes) ;

¢ Les profondeurs de réalisation des colonnes et d’injection de coulis;

e Ces carottages devront mettre en évidence :

o Lahauteur et les cotes de présence du coulis conformément aux prescriptions du tableau ci-
avant;
o Le rayon d'influence de la technique : au minimum 0,6 m.

article 2.3 - Traitement des sources secondaires par sparging-venting '

La zone concernée pour le traitement par sparging-venting est présentée en annexe 3 du présent
arrété.

Les mailles représentant 90 % de la masse de polluant des sources secondaires sont traitées par
sparging-venting, en zone saturée.

Le traitement et le suivi de I'évolution des teneurs dans les eaux souterraines, les gaz du sol et les gaz
extraits et traités est poursuivi jusqu‘a I'atteinte des limites techniques du dispositif de traitement (par
atteinte de I'asymptote) et prolongé de 3 mois.

Pendant la durée de 3 mois suivant l'atteinte de I'asymptote, la confirmation de I'asymptote se fera sur
la base d’un suivi bimensuel sur les gaz en entrée de traitement. En cas de rebond, le traitement sera
prolongé jusqu‘a atteinte d’une nouvelle asymptote.

Dés confirmation de l'atteinte de la limite technique (de I'asymptote), le traitement sera arrété et
démantelé.

Le traitement doit tenir compte de contraintes particuliéres suivantes:

e la proximité du pipe éthyléne
¢ la proximité des voies ferrées

Le traitement est mis en ceuvre sur la base des caractéristiques tirées de l'essai du pilote.

article 2.4 - Capping et recouvrement

La zone concernée pour le recouvrement est présentée en annexe 4 du présent arrété et comprend
une surface de 'ordre de 28 500m?



Afin de permettre le ruissellement des eaux météoriques, la pente finale de la couverture sera
comprise entre 1 et 2%.

Dans la limite des contraintes imposées par la proximité des rails, la présence de réseaux enterrés a
conserver et la présence d’'un batiment de pesage ferroviaire, également a conserver, I'ensemble de la
zone située au nord des rails est couvert et étanchéifié pour limiter les phénomeénes de lixiviation des
matériaux par infiltration des eaux souterraines et gérer les eaux météoriques, tout en évitant le fluage
des brais. La zone des rails n’est pas couverte en raison de contraintes d'acces et techniques. La partie
de 'alvéole A au sud des rails sera également couverte et étanchéifiée.

Pour limiter le risque de mobilisation des contaminants par les eaux météoriques vers les eaux
souterraines et permettre une gestion optimisée des eaux de pluie, une couverture étanche est
installée sur 81% de la surface de la décharge (alvéoles A-au nord des rails, a K, en dehors de la zone des
rails).

Une couverture étanche est également installée au droit de I'alvéole A, au sud des rails.

Le remblaiement et Iimperméabilisation de cette zone doit respecter les contraintes
environnementales et industrielles présentes. De plus, la géométrie et les dispositions constructives de
la partie 3.3 « couverture étanche » de la note de réception de réhabilitation des travaux du 13/12/2021
référencée 0579904 - R6328 et de la partie 81.3 du plan de gestion, sont a respecter.

Le complexe d'étanchéité disposé au-dessus de cette couverture est composé des éléments suivants,
du haut vers le bas :

e De la végétation (anti-érosion et évapotranspiration);

e Une couche de terre végétalisable d‘épaisseur 50 cm (support de la végétation et stockage
d‘eau) sur I‘ensemble de la zone couverte hors talus. Les talus seront recouverts d'une couche
de terre végétalisable d’épaisseur minimale de 30 cm;

Une couche accroche-terre 3D pour les fortes pentes de talus (selon norme NF G38-067) ;

Un géotextile filtrant ;

Un géotextile drainant les eaux météoriques ;

Un géotextile de protection anti-poingonnant (500 g/mz) ;

Une géo-membrane en PEHD (afin d‘assurer la compatibilité avec les potentiels effluents
concentrés en hydrocarbures aromatiques et en substances organochlorées), d'épaisseur 2 mm ;
Un géotextile de protection anti-poin¢onnant (800 g/mz2} ;

e Un complexe de drainage des gaz (en raison de la présence de composés volatils et semi volatils

(dont COHV)).

Les coupes schématiques disponibles en annexe 4 présentent le capping réalisé au droit des alvéoles E,
F, G, H, I, ] et Kd’'une part, et A (partie au nord et sud des rails), B et D d’autre part.

Les travaux de réaménagement du site (reprofilage et couverture) doivent permettre de gérer d'une
part, les pluies courantes et d’autre part, les pluies moyennes a fortes.

La pente de la couverture doit permettre un temps de résidence suffisamment long sur la couverture
pour permettre I"évaporation des pluies d‘occurrence inférieure a la décennale, et en méme temps
pouvoir permettre le ruissellement lissé des précipitations d‘occurrences décennale a centennale.

Un point de raccordement au réseau unitaire et les zones d'infiltrations sont présentés en annexe 5.



article 2.5 - Gestion des spoils

La technique de jet grouting génére des spoils, un mélange de sol et de coulis utilisé pour la
stabilisation/solidification des brais. Ces spoils sont stockées dans des alvéoles qui doivent notamment
comprendre :

e des merlons périphériques d‘une hauteur de 1 métre minimum,

e un géotextile anti-poingonnement,

* une géomembrane étanche en PEHD d‘une épaisseur au moins 1,5 mm recouvrant la plate-

forme ou la dalle et les merlons, permettant d’atteindre une perméabilité d’au moins 10" m/s,
¢ une couverture fermée par des terres qui ne contiennent ni brais ni spoils.

Ces alvéoles sont destinées a stocker uniquement les spoils extraits de la zone de réalisation des
travaux de réhabilitation de la décharge ouest. Leur dimensionnement doit permettre le stockage de
I'ensemble des spoils générés par le jet grouting. Les alvéoles sont implantées sur les cellules G, H et 12
de la décharge ouest.

L'exploitant doit fournir, a linspection, les dimensions finales et justifiées ainsi que le plan
d'implantation précis des alvéoles.

ARTICLE 3 - Aménagement et exploitation du chantier

N

Le chantier est sécurisé de facon a interdire I'accés a toute personne non autorisée par RHODIA
CHIMIE, cette interdiction est affichée de maniére visible.

A tout moment RHODIA CHIMIE est en mesure de connaitre le nombre et I'identité des personnes sur
le chantier.

Les régles de sOreté en vigueur sur [a plateforme sont respectées.

L'exploitation du chantier est limitée aux plages horaires suivantes : du lundi au vendredi de 07:00 2
19:00.

L'exploitant dispose de moyens nécessaires a la lutte contre I'incendie. Toutes dispositions sont prises
pour permettre l'intervention des services de secours.

Tout accident ou incident survenu du fait des travaux visés au présent arrété et susceptible de porter
atteinte aux intéréts visés a l'article L.511-1 du code de I'environnement devra étre signalé a I'inspection
des installations classées dans les pius brefs délais.

Par ailleurs, toute découverte d'une nouvelle source de pollution, de dépdét ou de stockages de
substances susceptibles de présenter un danger pour I'environnement ou la sécurité des personnes
devra étre signalé a l'inspection des installations classées dans les plus brefs délais, et les travaux
interrompus dans l'attente d'une évaluation de la nature des produits trouvés, de l'estimation des
quantités découvertes, de leur répartition spatiale et, si nécessaire, d’une révision des mesures de
traitement envisagées.

ARTICLE 4 - Maitrise des risques et nuisances - Suivi des travaux

article 4.1 - Généralités

Les travaux doivent étre réalisés de telle sorte qu’il n‘en résulte pas de risques ou de nuisances
anormales, tant sur le plan environnemental que sanitaire, sur le site et les terrains avoisinants,
notamment en matiére de transfert de pollution, de risque incendie ou d’‘explosion ou de stabilité des
infrastructures situées a proximité des zones de travaux.



article 4.2 - Information de la population

Les travaux font l'objet d’une information préalable de la population riveraine. Une information de la
population riveraine pourra le cas échéant également étre mise en ceuvre si cela s'avére utile au vu du
contexte local. Cette information est a la charge de la société RHODIA CHIMIE.

article 4.3 - Suivi des travaux

Lensemble des opérations est suivi par un bureau d'étude indépendant des entreprises chargées de la
réalisation des travaux et compétent sur la problématique sites et sols pollués.

Un suivi des opérations est réalisé. Les écarts éventuels détectés font I'objet d’actions correctives
immédiates. Le rapport de fin de travaux, prévu a l'article 6.3 du présent arrété, en fait état.

Une surveillance adaptée est mise en place pendant et aprés les travaux, afin notamment de s‘assurer
de l'absence d’impact significatif de ces derniers vis-a-vis des tiers et de l'efficacité des mesures de
gestion engagées.

articie 4.4 - Surveillance pendant les travaux
article 4.4.1- respect des autres réglementations et législations en vigueurs

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code civil, le code de |'urbanisme, le code du travail, le
code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression et le
code des douanes.

article 4.4.2 — Prévention des nuisances environnementales liés au chantier

Des précautions particuliéres sont mises en ceuvre pour la réalisation des travaux, et notamment
'ensemble des travaux réalisés au droit des alvéoles de stockage des déchets. A minima, les éléments
suivants devront étre prévus :

e La mise en place d'une zonation : zone rouge, orange et verte précisant I'ensemble des
protocoles et mesures pour la protection du personnel intervenant adapté a chaque zone. En
particulier, en raison des remontées de spoils, les travaux au jet grouting seront réalisés sous
tente avec systéme d‘aspiration et de filtration de l'air ;

e La mise en place d'un dispositif de captage et de traitement des poussiéres et vapeurs au point
d‘émission (ex : carreau d‘aspiration, etc) pour les opérations de soil-mixing, avec systeme de

filtration de l'air ;

e Les gaz d’échappement (engins et véhicules) : pour les travaux réalisés sous tente (Jet Grouting
notamment), la tente est équipée d’un systéme d’aspiration et de filtration de {'air permettant
par ailleurs de traiter les gaz d‘échappements des machines . Des mesures avec un détecteur 4
gaz sont réalisées régulierement pour évaluer la quantité de CO dans |'air ambiant ;

e Lesrejets liquides (eaux souterraines potentiellement contaminées issues de forages [ purges de
puits de sparging) : ces rejets liquides sont filtrés sur charbon actif avant d‘étre infiltrés a
I'intérieur de la paroi ;

e Les effluentsissus du jet grouting (spoils) ainsi que les déblais et I'eau issue des préforages :

o Les déblais de pré-forages et eaux en mélange : ces effluents sont gérés sur place a l'aide
d’'une unité de traitement des eaux (floculation / décantation puis filtration sur sable et
charbon actif) dimensionnée de maniére adéquate ;

o Les spoils sont placés en alvéoles étanches de stockage sous tente

e Les déblais de forages seront positionnés sous la couverture (volume estimé a une dizaine de
m?)



e Les sondages de caractérisation de la qualité des sols : les déblais sont replacés dans les forages
en tant que matériau de comblement. En cas d’observation d‘indices de contamination, et ce
afin d’éviter de créer une voie préférentielle de migration d‘une pollution, les sondages
concernés sont rebouchés avec de l'argile gonflante de type bentonite. Les déblais de forages
seront positionnés sous la couverture

¢ Les puits de sparging-venting : les déblais de forage sont placés sous la couverture ;

» Les déchets de chantier (plastique, ferraille, bois, papier, carton, gants usagés, déchets souillés...)
: ceux-ci sont triés sur site et déposés dans conteneurs correspondants ;

e Les odeurs [ poussiéres : les dégagements de poussiéres et d’odeurs ou I'’émission de composés
volatils sont régulierement contrélés dans le cadre du suivi environnemental des travaux (décrit
ci-dessous) : en cas de dépassement des seuils définis, des mesures correctrices sont mises en
place (arrosage des zones de travaux...). En outre les travaux les plus susceptibles de générer des
nuisances (soil mixing et jet grouting notamment) sont respectivement réalisés avec la mise en
place d'un dispositif de captage et de traitement des poussiéres et vapeurs au point d’émission,
et/ou sous tente équipée d'un systéme d’aspiration et de filtration de l'air ;

e Les eaux de nettoyage : les engins devront é&tre nettoyés au droit d’une aire de lavage définie,
les eaux issues du nettoyage des engins et des EPI des opérateurs sont gérées de maniére
adéquate.

article 4.4.3 - surveillance relative & l'air ambiant
Le brilage a V'air libre est interdit.

Etat initial
Un état initial est réalisé avant le début des travaux afin de déterminer le bruit de fond anthropique sur
la zone d’étude et les composés susceptibles d'&tre émis par les travaux. Cet état zéro comprend :
» la réalisation de mesures sur les gaz des sols en différents points (piézairs) au droit de la
décharge ouest, a I'aide d’'une pompe bas-débit ;
e La réalisation de préléevements d‘air ambiant pendant 8 h, a des horaires représentatifs des
futures amplitudes horaires du chantier. Ces prélévements sont réalisés a I'aide d'une pompe
bas-débit au droit des 3 stations de mesures définies pour le svivi régulier pendant les travaux.

Les prélévements sont analysés pour un large panel de composés volatils comprenant notamment les
chlorobenzénes légers, les COHV (dont I’'hexachlorobutadiéne), les BTEX et le naphtaléne ainsi que les
hydrocarbures volatils.

Mesures environnementales en zone travaux
En cas de travail sous tente, avec présence d’'un systéme d‘aspiration et de traitement de l'air, il est
réalisé :

e des mesures semi-quantitatives quotidiennes au niveau des filtres a charbon actifs (a minima en
entrée et sortie de chaque filtre) afin de mesurer l'efficacité des filtres, le seuil d'alerte est fixé
en sortie de filtre a charbon actif a 1 ppm;

o des prélévements d’air mensuels et, en cas de mesures PID, suggérant une saturation des filtres
a charbon actif, pour les parameétres suivants ; COHV (y compris hexachlorobutadiéne), BTEX et
chlorobenzénes légers. Les prélévements sont réalisés en entrée et en sortie des filtres a
charbon actif afin de mesurer I'efficacité du traitement.

Les travaux de jet-grouting seront réalisés sous tente avec systéme d'‘aspiration et de filtration de l'air
afin de prévenir les risques liés a la présence de substances chimiques volatiles dans les sols.

Les opérations de soil-mixing ne pouvant se faire sous tente, un dispositif de captage des poussiéres et
vapeurs au point d’émission est mis en place, avec un systéme de filtration de l'air.



Hors zone travaux

Un suivi quotidien comportant une tournée « odeur » (relevé des indices organoleptiques) et PID (au
PID portatif) est réalisé. Le suivi est réalisé sur un ensemble de points définis sur le pourtour du
chantier.

Hors site
Un suivi des parameétres en bordure du site, en amont et en aval du chantier, ainsi qu’en limite ouvest de
la plateforme est réalisé comme suit :

Type de surveillance Appareillage Durée de prélévement Composés analysés
Métrologie continue Balise PID Continu Composés volatils
(composés volatils)

Métrologie différée Pompe bas débit 8h BTEX, 1,3-butadiéne,
(composés volatils), COHYV, triméthylbenzénes,
fréquence mensuelle chlorobenzénes,

trichlorométhane,
hexachlorobutadiéne, 1,2,4-
trichlorobenzéne,
éthyltoluéne, cuméne

Métrologie continue PM10 Continu Uniquement lors des
(poussiéres) phases pouvant générer
des envols de poussiéres
(déplacement de

terres)

Les prélévements sont réalisés par des personnes compétentes et formées et les analyses sont réalisées
par un organisme agréé, dans le respect des régles de |'art et des normes en vigueur.

Les résultats d'analyses, accompagnés des commentaires de I'exploitant, sont transmis
trimestriellement a l'inspection des installations classées, excepté en cas de dégradation de la qualité
de Iair extérieur, dont I'inspection doit étre immédiatement informée.

article 4.4.4 — surveillance relative au bruit

Une campagne « point zéro » est réalisée a proximité des habitations les plus proches (a 'ouest du site)
en horaires de journée ainsi qu‘en horaires de nuit.

Au cours de la réalisation du chantier, des campagnes de suivi du bruit sont réalisées de maniére
trimestrielle en journée. En cas de travaux en dehors des horaires de journée (par exemple en cas
d'horaires décalés pour pallier les fortes chaleurs en périodes estivales), des campagnes spécifiques
sont réalisées.

Les résultats obtenus sont comparés aux résultats des campagnes « point zéro ».

Au sens du présent arrété, on appelle :

e émergence: la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du
bruit ambiant (pendant le déroulement des travaux) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit
généré par les travaux) ;

e zones 4 émergence réglementée :l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a l‘exclusion de
celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou
industrielles ;

Les travaux sont réalisés de facon telle qu'ils ne puissent étre a l'origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance anormale pour celui-ci.
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Les émissions sonores émises par le chantier ne sont pas a l'origine, dans les zones a émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Emergence admissible pour la période allant de Emergence admissible pour la période allant de
7 h a 22 h, sauf dimanches et jours fériés 22 h a 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de la plate-forme chimique ne dépasse pas, pendant les travaux, 70
dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la
période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas oU le bruit particulier des travaux est a tonalité marquée au sens du point 1-9 de I'annexe de
I'arrété du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement, de maniére établie ou cyclique, sa durée
d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

article 4.4.5- surveillance relative aux eaux souterraines

Le suivi des eaux souterraines est réalisé de maniére bimensuelle au droit des ouvrages suivants :
e En amont de la zone de travaux : DO12;

En aval procheflatéral de la zone de travaux : DO5 ;

En aval proche de la zone de travaux : DO15, DO16, Pn2 ;

En aval éloigné de la zone de travaux : Pn4, Fp2-15 et Pz G1.

Les paramétres suivants sont analysés :
Dichloronitrobenzénes, HCT C10-C40, COHYV, CAV-BTEX, chlorobenzénes, PCB, phénol, chlorophénols
et HCHs.

Les prélévements sont réalisés par des personnes compétentes et formées et les analyses sont réalisées
par un organisme agréé, dans le respect des régles de I'art et des normes en vigueur.

Les résultats d‘analyses, accompagnés des commentaires de I'exploitant, sont transmis
trimestriellement a I'inspection des installations classées, excepté en cas de dégradation de la qualité
de |'eau souterraine, dont I'inspection doit étre immédiatement informée.

article 4.5 - Arrét des travaux et de la surveillance

La démonstration de l'atteinte des objectifs de réhabilitation est apportée par le rapport de fin de
travaux prévu a l'article 6.3 du présent arrété.

Apres validation du rapport de fin de travaux par l'inspection, la surveillance prévue a l'article 4.4.5 est
arrétée. L'exploitant procéde au comblement des piézomeétres dans les régles de I'art et conformément
a la réglementation en vigueur hormis pour les piézométres qui pourront étre utilisés pour la
surveillance a mettre en place aprés le chantier, selon des régles qui pourront faire l'objet de
proposition par I'exploitant, et sans préjudice des dispositions de |'arrété d‘avril 2007 concernant la
surveillance des eaux souterraines.

ARTICLE 5 - Réception des travaux

article 5.1 - Contrdles et analyses par I'inspection des installations classées

L'inspection des installations classées peut demander que des prélévements, des contréles ou des
analyses soient effectués par un organisme indépendant des prestataires en charge des opérations de



réhabilitation, dont le choix sera soumis a son approbation s’il n‘est pas agréé a cet effet, dans le but
de vérifier le respect des dispositions du présent arrété, et notamment les niveaux de pollution
résiduelles ; les frais occasionnés par ces interventions sont supportés par la société Rhodia Chimie.

Elle peut demander en cas de nécessité la mise en place aux frais de la société Rhodia Chimie
d‘appareils pour le contrdle des émissions sonores, des vibrations ou des concentrations des matiéres
polluantes dans I'environnement.

article 5.2 - Protocole de fin de réception

Le récolement se fera par rapport a un référentiel constitué des dispositions du plan de gestion, des
différentes études annexant le plan de gestion et du présent arrété.

La réception des travaux sera basée notamment sur les plans de capping présents en annexe 4 du
présent arrété.

article 5.3 - Rapport de fin de travaux

A l'issue des travaux engagés au titre de l'article 2 du présent arrété, et dans un délai maximum de 6
mois a compter de leurs arréts, la société RHODIA CHIMIE justifie de la bonne mise en ceuvre des
mesures de gestion prévues par le plan de gestion visé au présent arrété.

A cet effet, la société RHODIA CHIMIE transmet au Préfet un rapport de fin de travaux comprenant :

e une synthése des différentes investigations et opérations menées, comprenant une
comparaison précise des plans de capping et des aménagements pour les eaux de ruissellement
initialement prévus,

e un bilan de la masse de stabilisation des brais en contact avec les eaux souterraines,

e lajustification de la réalisation du confinement par paroi verticale de 80 % des brais (alvéoles E
4 K) et de 100% des brais en contacts avec les eaux souterraines,

e la justification de la bonne réalisation de I'imperméabilisation de la surface de 81 % de la
décharge ouest (en dehors de la zone des rails longeant et traversant la décharge ouest, des
batiments et des réseaux enterrés situés au droit des alvéoles),

e iajustification précise et détaillée du volume, de la masse et de la compatibilité des matériaux
de capping utilisés,

¢ la justification de la bonne réalisation d’'un mur de stabilisation périphérique des brais (sans
contact avec les eaux souterraines) qui ne pourront pas étre placées sous un tampon thermique
suffisant,

e la justification de la bonne réalisation de la gestion des eaux pluviales au droit de la décharge
ouest,

e un bilan de la masse de polluants présents dans la zone saturée superficielle au droit des
sources secondaires et traité par sparging-venting,
un bilan de la masse totale traitée des composés présents dans le sol,
un schéma conceptuel actualisé,

L'exploitant propose, dans un délai de 6 mois aprés la réception du chantier :

e des modalités de surveillance des eaux souterraines, qui seront mises en place pour une durée
minimum de quatre ans et qui feront I‘objet d’un bilan quadriennal. A l'issue de ce bilan,
i‘exploitant propose si nécessaire une adaptation des modalités de surveillance de l|'arrété
préfectoral °2007-03786 du 26 avril 2007,

¢ des modalités de surveillance et d'entretien du dispositif de confinement dans la mesure du
nécessaire,

s des propositions formalisées de servitudes de passage, de restrictions et de recommandations
d’usage.



Ces propositions qui permettront d'assurer la mémoire des pollutions résiduelles et I'absence de risque
pour la santé et I'environnement sur le long terme, font l'objet d'un rapport distinct, qui devra étre
remis au Préfet concomitamment au rapport de fin de travaux.
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Annexe 1

Plan des parcelles de la décharge ouest
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Annexe 2
Plan des zones de traitement par soil-mixing et jet-grouting
Coupe géométrique d’une colonne de traitement
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Annexe 3
Zone concernée pour le traitement par sparging-venting
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Annexe 4
Zone concernée par le recouvrement de la décharge
Coupes schématiques de capping au droit des alvéoles E, F, G, H, |, J et K d’'une part, et A (partie au nord
des rails), B et D d’autre part



1peQ1-y066.50

IONvYS (8€) XIV10-30-LNOd 31

1nar

i JIAIHD vIQOHY ST
LZOZIL0NE XNVAVHL S3d NOILdIONCI-3Hd )

1eeg - NOILS39 30 NV 1d - ¥066250 ‘ielaid

losed ej ap Jnauglul| & auoZ — adnod ua Buidded np ana : egl 2unbiy

149N wglz~}
EHNLYN NIYHHEL 31 $10S W oE

 TTYDILYIA 108V

SIANYHHILN0S XNYI STT SHIA
1YIJSNVHL 30 SIIOA 930 FUNDNOD ANOd
SIVEE XNV S3TVAZLY L3 STLNIONT-SNOS

FWOLLHIA [OHY

R

k?w*mmxw

S1avssouaY
Eile

O

il
HIf AL 3INTD

S3IOVZYOIA SI3ININIAIO
NOILSIO ¥ WdNOS ANIAZ

% L 3INAd

INVHBNIACTD

INYIESI

|2EEN UELRE NYINN

| SR B B

SNOIANTIV'S3T ENIWALIVAL m\
%&, Y, %
“ 7 PR
7 Ar_ BRE . 7% 7 A
SINVNIVEQ E = m SINYNIVHD
x:c_mm.ﬁi,_, % TaEs BT IINTD, ‘\ s By {4ON 1 g¥z~)

r.J/\E —_—

£33Hu3S
SIOA




. EVENT POUR LA GESTION
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Figure 10b : Vue du capping en coupe — zone a l'extérieur de la paroi
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Annexe 5

Point de raccordement au réseau unitaire et la zone d’infiltration
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